



# ONLINE CLASS

**DU 02 DECEMBRE 2021 AU 11 MARS 2022**

**3 mois | 3 jours de cours synchrone par semaine | 3 heures par jour**

## Conforme au PMBOK 7

**Lien pour l'inscription :**

<https://forms.office.com/r/FQQXbHy7ar>

### Contacts

Dr. André ONANA | andre.onana@esmt.sn / +221 70 637 03 04

M. Ibrahima NDIAYE | ibrahima.ndiaye@esmt.sn / +221 70 637 03 14

## SOMMAIRE

1. Contexte	3
2. Présentation du concept	3
3. Objectif	3
4. Présentation de la certification PMP®	4
5. Programme	4
6. Stage de révision et de préparation de l'examen PMP®	5
7. Déroulement des cours	5
8. Echancier de la session	7
9. Professeurs	9
10. Conditions d'admission	9
11. Procédure d'inscription	9
12. Frais de participation	10
13. Certification	10
14. Contacts	11

## 1. Contexte

La plupart des organisations conduisent, et de façon régulière des projets à telle enseigne qu'on parle aujourd'hui d'une société de projet. C'est notamment le cas des entreprises où les projets sont nombreux et engagent de nombreux moyens financiers, matériels, humains, etc. Il naît par conséquent un besoin d'expertise en matière de gestion de projet. Par ailleurs, depuis l'apparition de la COVID 19 au Sénégal en mars 2020, la formation à distance permet de respecter les gestes barrières nécessaires pour endiguer la propagation de l'épidémie.

## 2. Présentation du concept

La PMP® Class est un concept innovant qui consiste à donner la possibilité aux professionnels de pouvoir se préparer aux certifications en management de projet du PMI®. En effet, beaucoup sont les professionnels qui ne peuvent se libérer une semaine entière et pendant toute la journée pour suivre un séminaire de formation et de préparation aux certifications en management de projet. Par ailleurs, le modèle de séminaire d'une semaine est jugé par certaines personnes comme étant assez fastidieux et souhaiteraient préparer leur certification sur une période de temps relativement plus longue. A cela s'ajoute le fait que les offres de formation sur ce modèle deviennent de plus en plus nombreuses et similaires, d'où la nécessité d'innover. Ce concept serait donc une originalité au Sénégal et dans la sous-région.

## 3. Objectif

L'objectif principal de la classe de certification en management de projet est de recruter des professionnels du management de projet, et de leur donner la possibilité de consolider leurs connaissances théoriques et pratiques et ensuite de se présenter à l'examen de certification PMP®.

## 4. Présentation de la certification PMP®

Le PMI® est la plus importante association professionnelle en gestion de projet au monde, avec plus de 650.000 membres et des certifiés répartis dans plus de 185 pays.

Parmi ses certifications, le PMP® – **Project Management Professional** – est mondialement reconnue et exigée. Elle démontre aux employeurs, aux clients et aux collègues que celle/celui qui la possède est un gestionnaire de projet ayant des connaissances en gestion de projet, et justifiant de l'expérience et des compétences nécessaires pour conduire les projets. Le PMP® reconnaît par ailleurs la compétence d'un individu à remplir le rôle d'un chef de projet, en particulier l'expérience dans la conduite et la direction de projets.

## 5. Programme

Le programme dispensé est conforme à la 7<sup>e</sup> édition du PMBOK®<sup>1</sup> - **Project Management Body of Knowledge** - Le volume horaire total couvert par le programme dépasse la centaine d'heures et est détaillé comme suit :

---

<sup>1</sup> Le PMBOK 7 a été publié en juillet 2021.

**Formation continue**

<b>Intitulé du module</b>		<b>Volume horaire synchrone</b>
1	Fondamentaux et principes de la gestion de projet	9
2	Système de livraison de la valeur en gestion de projet	9
3	Approche de développement et cycle de vie du projet	9
4	Adaptation des approches et des processus de gestion de projet	9
5	Modèles, méthodes et artefacts de la gestion de projet	15
6	Planification du projet	15
7	Exécution du travail du projet	9
8	Gestion des parties prenantes du projet	9
9	Gestion de l'équipe de projet	9
10	Gestion de la livraison dans le projet	9
11	Gestion des risques du projet	9
12	Mesure des performances du projet	9
13	Stage de révision et de préparation de l'examen PMP	35
<b>TOTAL</b>		<b>155</b>

## 6. Stage de révision et de préparation de l'examen PMP®

Un stage de cinq (05) jours est prévu pour la semaine qui précède l'examen de certification. Le stage est principalement axé sur les aptitudes à développer lors de l'examen proprement dit. Aussi, il consiste à mettre les apprenants en situation en leur proposant des « PMP blancs » qui sont ensuite débriefés.

## 7. Déroulement des cours

Les cours se dérouleront en ligne sur la plateforme LMS (Learning Management System) de l'ESMT accessible à l'adresse [www.foad.esmt.sn](http://www.foad.esmt.sn). A partir de la plateforme, les participants ont accès aux supports de cours et aux activités

### Formation continue

pédagogiques à réaliser individuellement et en équipes. Pour accéder à la plateforme, chaque participant est doté des coordonnées d'accès personnalisées.

Quant à l'animation des cours, nous faisons recours à des visioconférences trois (mardi, mercredi et lundi) fois pour chaque module et en chevauchement sur deux semaines. Les visioconférences se font de **17h<sup>30</sup> à 20h<sup>30</sup>**. Toutefois, il peut être procédé à modification des jours de cours lorsque l'un des jours cités plus haut est férié ou pour des raisons de volume de certains modules.

## 8. Echancier de la session

Date	2 décembre	7, 8, 13 décembre	14, 15, 20 décembre	21, 22, 27 décembre	28, 29 décembre, 3 janvier	4, 5, 6, 7, 10 janvier
Horaire	17H30 - 20H30					
Activité	Kick Off	Fondamentaux et principes de la gestion de projet	Système de livraison de la valeur en gestion de projet	Approche de développement et cycle de vie du projet	Adaptation des approches et des processus de gestion de projet	Modèles, méthodes et artefacts de la gestion de projet
Date	6-10 janvier	11, 12, 13, 14, 17 janvier	18, 19, 24 Janvier	25, 26, 31 Janvier	01, 02, 07 février	08, 09, 14 février
Horaire	Pas d'horaire spécifique	17H30 - 20H30				
Activité	Devoir 1	Planification du projet	Exécution du travail du projet	Gestion des parties prenantes du projet	Gestion de l'équipe de projet	Gestion de la livraison dans le projet
Date	10-14 février	15, 16, 21 février	22, 23, 28 Février	01-06 mars	07 – 11 mars 8h00 – 17h30	
Horaire	Pas d'horaire spécifique	17H30 - 20H30			Pas d'horaire spécifique	
Activité	Devoir 2	Gestion des risques du projet	Mesure des performances du projet	Devoir 3	REGROUPEMENT PMP EXAM BOOTCAMP	
<b>Du 21 mars au 30 avril : Examen PMP</b>						
<b>Devoir 1</b> : Fondamentaux et principes de la gestion de projet, Système de livraison de la valeur en gestion de projet, Approche de développement et cycle de vie du projet, Adaptation des approches et des processus de gestion de projet						

**Devoir 2** : Modèles, méthodes et artefacts de la gestion de projet, Planification du projet, Exécution du travail du projet, Gestion des parties prenantes du projet

**Devoir 3** : Gestion de l'équipe de projet, Gestion de la livraison dans le projet, Gestion des risques du projet, Mesure des performances du projet



## 9. Professeurs

Les cours sont dispensés par des professionnels du management de projet et tous certifiés PMP®. Ces derniers justifient par ailleurs d'une expérience professionnelle dans l'accompagnement des candidats aux examens de certifications du PMI. A ce jour, ils ont formé près de 90% des certifiés PMP du Sénégal.

## 10. Conditions d'admission

Niveau académique	Nombre d'années d'expérience exigées en Management de projet
BAC +4	3 ans (36 mois) d'expérience en Management de projet
BAC + 5 et Plus	2 ans (24 mois) d'expérience en Management de projet
NB : Les expériences ne doivent pas se chevaucher	

## 11. Procédure d'inscription

- **Etape 1 :** Remplir le formulaire de candidature en ligne <https://forms.office.com/r/FQQXbHy7ar>
- **Etape 2 :** Envoyer par email à l'adresse [andre.onana@esmt.sn](mailto:andre.onana@esmt.sn) votre cv actualisé, une copie de votre diplôme le plus élevé, une copie de votre carte nationale d'identité ou votre passeport
- **Etape 3 :** Réception d'une lettre d'admission si votre dossier est accepté ;
- **Etape 4 :** Paiement des frais de formation (au moins la première tranche).

## 12. Frais de participation

Les frais de formation s'élèvent à **1 535 000 F CFA** et couvrent :

- La formation
- La documentation officielle du PMP®
- La documentation interne de l'ESMT
- Les outils d'apprentissage
- L'adhésion au PMI®
- L'accompagnement dans le montage et la soumission du dossier de candidature à l'examen PMP®
- Le stage intensif de préparation à l'examen de certification PMP®

## 13. Certification

A la fin de la formation, le participant obtient :

- Un certificat en management de projet selon les standards du PMI est délivré par l'ESMT, à condition d'obtenir une moyenne générale d'au moins 14/20
- Un certificat PMP® délivré par le PMI® s'il est admis à l'examen PMP®.

## 14. Contacts

Pour toute question ou information supplémentaire, merci de bien vouloir contacter les personnes suivantes :

### **a. Dr. André ONANA, PMP, PMI-SP, PMI-RMP, MCTS – Coordonnateur du programme**

E-mail : [andre.onana@esmt.sn](mailto:andre.onana@esmt.sn)

Mobile : +221 70 637 03 04

Fixe : +221 33 869 03 04

### **b. M. Ibrahima NDIAYE – Responsable Marketing**

E-mail : [ibrahima.ndiaye@esmt.sn](mailto:ibrahima.ndiaye@esmt.sn)

Mobile : +221 70 637 03 14

Fixe : +221 33 869 03 14